[image: C:\Users\shabaeva\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\wsrlogo-04.png]
ПРОЕКТ   Skill Management Plan 
Компетенция «СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Ивановская область г. Вичуга ул.Виноградовых д.1
ОГБПОУ «Вичугский многопрофильный колледж»

	Дни до соревнования
	Дни соревнования
	Дни после соревнования

	С-2
	С-1
	С 1
	С2
	С3
	С+1

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23.02.2021
	24.02.2021
	25.02.2021
	26.02.2021
	27.02.2021
	28.02.2021

	Вторник
	Среда 
	Четверг 
	Пятница
	Суббота
	Воскресенье

	День
	Время
	Действие
	Участник

	С-2
(День Эксперта)
	9:00
	Прибытие на площадку Главный эксперт, Технический администратор площадки, Экспертов компатриотов.
	Главный эксперт, Технический администратор площадки, эксперты

	
	с 09:00 до 10:00
	Регистрация экспертов, проверка их соответствия аккредитации (проверка списочного состава экспертов в системе CIS). (Протокол)
	Эксперты 

	
	с 10:00 до 11:00
	Проведение инструктажа по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности на рабочем месте. (Протокол).
	Главный эксперт,  эксперты

	
	с 11:00 до 12:00
	Распределение ролей. (Протокол)
	Главный эксперт,  эксперты

	
	с 12:00 до 13:00
	Обеденный перерыв
	Главный эксперт, Технический администратор площадки, эксперты

	
	с 13:00 до 14:00
	Ознакомление   с Кодексом Этики; Регламентом чемпионата. Техническим описанием, Конкурсным заданием, с ИЛ, с критериями оценки в CIS и выдача пакетов документов экспертам для работы. (КЗ, Чертежи). (Протокол).
	Главный эксперт,   Эксперты.

	
	
с 14:00 до 18:00




	Внесение 30% изменений в конкурсное задание. Оформление и подписание КЗ с изменениями в оригинале (Протокол).

	 Главный эксперт,  эксперты

	
	
	Распечатка (КЗ, Чертежи)  для участников.
	Главный эксперт

	
	
	Импорт критериев в CIS. Распечатка, ознакомление    с ведомостью блокировки КО. (Ведомость) 
	Главный эксперт 

	
	
	Распечатка Ведомостей оценки с актуальными критериями. (ведомость)
	Главный эксперт,  эксперты

	
	
	Совещание ответы на вопросы поступившие от экспертов.
	Главный эксперт,  эксперты

	
	
	Проверка готовности площадки в соответствии ИЛ. (Протокол).
	Главный эксперт, Технический администратор площадки , эксперты

	
	18:00
	Завершение работы Конкурсной площадки. Трансфер 
	Эксперты 

	День
	Время
	Действие
	Участник

	С-1
(День Участника)
	с 09:00 до 09:30
	  Прибытие участников и экспертов на конкурсную площадку.
	Главный эксперт, Технический администратор площадки эксперты, участники

	
	с 09:30 до 10:00
	  Регистрация участников, проверка их соответствия аккредитации и возрастному цензу. (Протокол)
	Главный эксперт, Технический администратор площадки эксперты, участники

	
	с 10:00 до 11:00
	Инструктаж по охране труда и технике безопасности участников, экспертов. (Протокол)
	Главный эксперт,  эксперты, участники

	
	с 11:00 до 12:00
	Жеребьевка Конкурсных мест. (Протокол)
	Главный эксперт, участники

	
	
	Проверка представленных тулбоксов участников на РЧ  
(Протокол).
	

	
	с12:00 до 13:00
	Обеденный перерыв.
	Главный эксперт, Технический администратор площадки эксперты, участники

	
	 с13:00 до 14:30  
	Ознакомление   с Кодексом Этики; Регламентом чемпионата. Техническим описанием, Конкурсным заданием. (Протокол). 
Инструктаж участников по 30% изменению Конкурсного задания (Протокол).
	Технический администратор площадки, эксперты, участники

	
	с14:30 до 16:30
	Ознакомление участников с представленным оборудованием (2 часа работы). (Протокол).
	Технический администратор площадки, эксперты, участники

	
	с 16:30 до 18:00
	Подготовка рабочих мест к первому дню соревнований.
	Главный эксперт, технический администратор площадки  

	День
	Время
	Действие
	Участник

	С1
	с 08:00 до 08:30
	Трансфер, прибытие на конкурсную площадку.   Сбор Участников и Экспертов.
	Главный эксперт, Технический администратор площадки эксперты, участники

	
	08:30 
	Сбор Участников и Экспертов. Начало работы Конкурсной площадки.
	Главный эксперт, Технический администратор площадки эксперты, участники

	
	с 8:30 до 8:45
	Инструктаж по ОТ и ТБ участников и экспертов. (Протокол)
Проверка Тулбоксов участников (Протокол) 
Получение материалов конкурсного задания, проверка готовности рабочих мест.
	Главный эксперт, Технический администратор площадки эксперты, участники

	
	с 08:45до 09:00
	Брифинг (по актуальному заданию). 
	Главный эксперт, эксперты, участники

	
	с 09:00 до 12:00
	Выполнение Конкурсного задания. 
	Главный эксперт, Технический администратор площадки Эксперты, Участники

	
	с 12:00 до12:30
	Обеденный перерыв.
	Главный эксперт, Технический администратор площадки эксперты, участники

	
	с 12:30 до 16:30
	Выполнение Конкурсного задания. 
	Главный эксперт, Технический администратор площадки эксперты, участники

	
	с 16:30 до 18:30
	ВИК Модуля 1.  
	 Эксперты 

	
	
	 Излом  таврового соединения
	Технический администратор площадки, эксперты

	
	
	Внесение оценок ВИК по М1 в CIS.
	Главный эксперт

	
	18:30
	Завершение работы Конкурсной площадки. 
	Технический администратор площадки

	День
	Время
	Действие
	Участник

	С2
	с 08:00 до 08:30
	Трансфер, прибытие на конкурсную площадку.   Сбор Участников и Экспертов.
	Главный эксперт, Технический администратор площадки эксперты, участники

	
	08:30 
	Сбор Участников и Экспертов. Начало работы Конкурсной площадки.
	Главный эксперт, Технический администратор площадки эксперты, участники

	
	с 8:30 до 8:45
	Инструктаж по ОТ и ТБ участников и экспертов. (Протокол)
Проверка Тулбоксов участников (Протокол) 
Получение материалов конкурсного задания, проверка готовности рабочих мест.
	Главный эксперт, Технический администратор площадки эксперты, участники

	
	с 08:45до 09:00
	Брифинг (по актуальному заданию). 
	Главный эксперт, эксперты, участники

	
	с 09:00 до 12:00
	Выполнение Конкурсного задания. 
	Главный эксперт, Технический администратор площадки Эксперты, Участники

	
	с 12:00 до12:30
	Обеденный перерыв.
	Главный эксперт, Технический администратор площадки эксперты, участники

	
	с 12:30 до 16:30
	Выполнение Конкурсного задания. 
	Главный эксперт, Технический администратор площадки эксперты, участники

	
	с 16:30 до 18:00
	Оценка М1 – излом таврового соединения
	 Эксперты     

	
	
	Внесение оценок разрушающего контроля по М1 в CIS
	Главный эксперт   

	
	18:00
	Завершение работы Конкурсной площадки.
	

	День
	Время
	Действие
	Участник

	С3
	с 08:00 до  08:30
	Трансфер, прибытие на конкурсную площадку.   Сбор Участников и Экспертов.
	Главный эксперт, Технический администратор площадки эксперты, участники

	
	08:30
	Начало работы Конкурсной площадки. Сбор Участников и Экспертов.
	Главный эксперт, Технический администратор площадки эксперты, участники

	
	с 08:30 до 08:45
	Инструктаж по ОТ и ТБ участников и экспертов. (Протокол)
Проверка Тулбоксов участников. (Протокол) 
Получение материалов конкурсного задания, проверка готовности рабочих мест.
	Главный эксперт, Технический администратор площадки эксперты, участники

	
	с 08:45 до 09:00
	Брифинг. (По актуальному заданию).
	Главный эксперт, эксперты, участники

	
	с 09:00 до 13:00
	Выполнение Конкурсного задания. 
	Главный эксперт, Технический администратор площадки эксперты, участники

	
	с 13:00 до 13:30
	Обеденный перерыв.
	Главный эксперт, Технический администратор площадки эксперты, участники

	
	 с 13:30 до 17:00
	Джаджмент. М2,М3,М4; ВИК- Оценка Модулей 2, М 3, М4 
	Эксперты   

	
	
	Оценка Модуля 2 на герметичность.
	Эксперты  

	
	
	Внесение оценок М2,М3,М4, М1 (РГК) в CIS.
	Главный эксперт

	
	с 17:00 до 18:00
	 Блокировка CIS.  Завершение чемпионата. (Итоговая  ведомость)
	Главный эксперт

	День
	Время
	Действие
	Участник

	С+1
	с 08:00 до 10:00
	Внесение предложений для актуализации -  Конкурсной документации.
Трансфер экспертов, участников соревнований. 
	Главный эксперт, эксперты




         Главный эксперт   _________________ Красилов А.С.   
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